Projectfasering producten en resultaten

Projectdocumenten

* Projectopdracht
- Plan van aanpak

Programma van eisen:
- Ruimtelijk;

Ontwerp:
- Yoorlopig;
« Funcioneel; « Definitief.

» Technisch.

Procesfase Procesfase

Haalbaarheids-
onderzoek

Alternatieve Alternatieve
projecten eisen
vallen af vallen af

- Bestek
- Tekeningen

« Contracten

Procesfase

Procesfase

Procesfase

Alternatieve
oplossingen
vallen af

Alternatieve
realisatiemogelijk-
heden vallen af

- Tekeningen
* Documenten
- Onderhoudsprogramma’s

Alternatieve
gebruiks- en onderhouds-
mogelijkheden vallen af

+ Basisprogramma Eisen en wensen

van eisen - Budget/planning -
« Randvoorwaarden * Projectprogramma .
project - Projectorganisatie .
- Contracten ontwerpers .

Definitieve plattegronden
Definitieve berekeningen
Budget

Planningstoets
Uitvoeringsplan

» Administratieve voorwaarden
- Techniek omschrijving

» Bestektekeningen

» Uitvoeringsorganisatie

- Budget/planningstoets

» Contracten uitvoering

+ Documenten

- Tekeningen

+ Garantiebepalingen
+ Gebruikshandboek
* Revisietekeningen
+ Ruimteboek




